
平成１２年１０月１４日（土 、二ツ塚処分場の第２期埋立区域内）

にあった旧共有地の行政代執行が終了しました

（ ）、 。平成１２年１１月１日 水 第２期埋立区域の建設工事に着手しました

処分組合では、二ツ塚処分場第２期埋立区域建設工事予定地内にあった旧共有地（合計

㎡）の収用手続きを進めてきました。旧共有地が組合の所有となった以降、再三にわ461.27

たり、元権利者に自主的な明け渡しを求めてきましたが、拒否され続けたため、やむを得ず

１０月１０日から、東京都による行政代執行が実施されました。幸い大きな混乱もなく、

１０月１４日に行政代執行は終了し、旧共有地は更地となりました。そして、１１月１日に

は、第２期建設工事に着手することができました。行政代執行に関しましては、関係機関等

多くの方々に何かとご協力いただきまして、ありがとうございました。組合では、今後も、

多摩地域のごみの最終処分場の設置・管理を行う行政機関としての責任を果たしていきたい

と考えています。

足かけ６年にもわたった土地収用手続きの経緯についてご説明します。

土地収用の概要

二ツ塚処分場建設に反対するグループは、平成 年 月に二ツ塚処分場第２期工事区域6 11

内にある土地 筆（ 番地 ㎡、 番地 ㎡）を取得し、所有権移転の登記2 7585 396.30 7587 64.97

を行った。その後、この 筆の土地（特に 番地）の持分を多くの人々に譲渡し、裁決2 7585

時（平成 年 月 日）には、土地所有者及び関係人の数は 名となった。11 10 4 2,829

東京都収用委員会による裁決は、平成 年 月 日に出され、その内容は処分組合の11 10 4

12 3主張をほぼ認める内容であった。その後、処分組合は、補償金の払渡し事務を平成 年

、 、月末までに終了させ 東京都による行政代執行が平成 年 月 日から 日に行われ12 10 10 14

当組合は土地の取得を完了した。

平成元年から平成3年

第二処分場建設候補地の選定調査

（平成 年 月 日 処分場の候補地を日の出町玉ノ内地区に決定）3 9 11

平成4年

月 日 日の出町に対して、処分場設置について申し入れ1 20

月 日 日の出町議会会員協議会で処分場設置について承認5 7

月 日 「第二処分場建設工法検討委員会」設置9 4

平成5年

月 日 二ツ塚処分場建設予定地の地元「日の出町第 自治会 、基本的に建設に同3 22 22 」

意

月 日 日の出町と、二ツ塚処分場の設置に関する基本協定締結1 2 3

月 日 秋川流域開発振興協議会と、二ツ塚処分場の設置に関する基本協定締結12 27



平成6年

月 日 番地及び 番地、元地権者への所有権移転登記1 1 1 7585 7587

月 日 二ツ塚処分場の環境影響評価書公示1 1 7

平成7年

月 日 東京都環境影響評価による評価書の概要などの公示（告示 号）6 15 754

月 日 地元自治体と「日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止協定」締結7 3

月 日～ 月 日7 7 9 29

約 名の土地所有者に対する任意買収交渉（各土地所有者の家庭を訪問、600

直接本人と用地買収交渉を行った）

9 月 2 9 日 東京都知事に対し、土地収用法に基づく事業認定を申請（土地収用法18条）

12月21日 東京都知事の事業認定処分、事業認定の告示

平成8年

月 日 土地及び物件立入調査（土地収用法 条）3 18 35

境界点・現地杭の確認、及び物件調査

月 日 二ツ塚処分場の本体工事に着手3 19

1 0月18日 土地調書・物件調書の作成、及び署名押印（土地収用法36条）

12月13日 7585番・7587番の土地の裁決申請・明渡裁決申立て（土地収用法39条、47条

の2）

12月19日 東京都収用委員会は裁決申請・明渡裁決申立てを受理

平成9年

月 日 裁決の申請があった旨の公告（土地収用法 条、 条の ）1 9 42 47 4

月 日～ 月 日1 9 1 23

裁決申請書の縦覧（土地収用法 条、 条の ）42 47 4

月 日 東京都収用委員会の裁決手続開始決定（土地収用法 条の ）2 3 45 2

〃 裁決手続開始決定の登記（土地収用法 条の ）45 2

月 日 裁決手続開始決定の公告（土地収用法 条の ）2 27 45 2

月 日 東京都収用委員会審理開始の通知（土地収用法 条）3 14 46

月 日 第 回収用委員会公開審理5 8 1

月 日 第 回収用委員会公開審理7 7 2

月 日 第 回収用委員会公開審理9 29 3

月 日 東京都収用委員会による現地調査（土地収用法 条）11 10 65

月 日 第 回収用委員会公開審理1 2 4 4

平成10年

月 日 二ツ塚処分場開場、一部供用開始1 29

月 日 第 回収用委員会公開審理2 16 5

月 日 東京都収用委員会による現地調査（補足調査）3 17

月 日 二ツ塚処分場へごみの全量搬入開始4 7

月 日 第 回収用委員会公開審理4 30 6



月 日 第 回収用委員会公開審理7 2 7

月 日 第 回収用委員会公開審理1 0 8 8

月 日 二ツ塚処分場第一期工事竣工記念式典11 29

月 日 第 回収用委員会公開審理12 10 9

平成11年

月 日 第 回収用委員会公開審理1 28 10

月 日 第 回収用委員会公開審理（最終審理）3 31 11

1 0 月 4 日 東京都収用委員会による収用裁決（権利取得裁決・明渡裁決）

月 日～平成 年 月 日11 8 12 3 27

組合職員及び組織団体職員による補償金払渡し手続き

平成12年

3 月 3 1 日 権利取得時期・明渡期限

月 日 土地の明渡し「催告書」を元権利者に発送4 26

月 日 東京都に対し、 番・ 番の土地の行政代執行請求5 24 7585 7587

月 日 東京都が「戒告書」を元権利者に発送6 9

月 日 東京都が「代執行令書」を元権利者に発送8 21

10月10日～10月14日

東京都による行政代執行の実施

月 日 旧共有地（ 番地）の 収用登記10 30 7587

月 日 第２期埋立区域の建設工事に着手1 1 1

月 日 東京都は元権利者に 代執行費用納付命令書 総額約 万円 及び 保12 18 2,600「 」（ ） 「

管物件引取請求 （引取期限平成 年 月 日）発送」 13 1 31

月 日 旧共有地（ 番地）の 収用登記12 19 7585

東京都に土地取得完了届を提出


